

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W ZAWARTYCH UMOWACH

Informacja dotyczy:

Zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj. ze zm./, zwaną dalej ustawą Pzp.

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

Zadanie realizowane w ramach projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,
ul. ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica,
woj. dolnośląskie, państwo Polska,
tel. 0-74 851 50 10,
e-mail pcpr@pcpr.swidnica.pl, faks 0-74 851 50 11.
Adres strony internetowej (url): <http://www.pcpr.swidnica.pl/>

Nazwa postępowania:

Udzielenie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Podmioty, z którymi zawarto umowy:

Zadanie nr VII – udzielenie indywidualnych korepetycji z języka angielskiego na terenie Miasta i Gminy Strzegom i Miasta Świebodzice:

Wykonawca: Firma UNIFUND Sp. Z o.o. Os. Bohaterów Września 1A/c, 31-620 Kraków

Zamawiający informuje, że w związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej na terenie całego kraju wprowadzono z dniem 20 marca 2020 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.). Ze względu na brak możliwości realizacji przedmiotu zamówienia tj. świadczenia usług w warunkach określonych umowami w zakresie wszystkich części/zadań niniejszego postępowania w okresie objętym ograniczeniami zostały niewykorzystane ilości godzin w ramach poszczególnych zadań. Art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj. z e zm.) stanowi: „Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (...) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej”. W związku z tym,



że zmiany terminów realizacji zamówień spowodowane są okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz w związku z tym, że wartość tych zmian nie przekracza 50% wartości zamówień określonych w pierwotnych umowach, wszystkie przesłanki określone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. są w przedmiotowej sytuacji spełnione. Mając na uwadze dobro uczestników objętych świadczeniami w ramach w/w usług oraz zapisy art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający podjął decyzję:

-- o przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 18.06.2021 r.

-- o zmianie wynagrodzenia w:

zadaniu nr VII z kwoty 21.000,00 zł brutto na kwotę 23.700,00 zł brutto;

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W ZAWARTYCH UMOWACH

Informacja dotyczy:

Zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj. ze zm./, zwaną dalej ustawą Pzp.

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

Zadanie realizowane w ramach projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,
ul. ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica,
woj. dolnośląskie, państwo Polska,
tel. 0-74 851 50 10,
e-mail pcpr@pcpr.swidnica.pl, faks 0-74 851 50 11.
Adres strony internetowej (url): <http://www.pcpr.swidnica.pl/>

Nazwa postępowania:

Udzielenie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Podmioty, z którymi zawarto umowy:

- Zadanie nr V – udzielenie indywidualnych korepetycji z języka angielskiego na terenie Miasta i Gminy Świdnica i Gminy Marcinowice
- Zadanie nr VI – udzielenie indywidualnych korepetycji z języka angielskiego na terenie Miasta i Gminy Żarów i Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska:

Wykonawca: Firma UNIFUND Sp. Z o.o. Os. Bohaterów Września 1A/c, 31-620 Kraków

- Zadanie nr VII - udzielenie indywidualnych korepetycji z języka niemieckiego na terenie powiatu świdnickiego

Wykonawca: Pani Jolanta Sajdak zam. Świdnica, ul. Langiewicza 7/5

Zamawiający informuje, że w związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej na terenie całego kraju wprowadzono z dniem 20 marca 2020 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.). Ze względu na brak możliwości realizacji przedmiotu zamówienia tj. świadczenia usług w warunkach określonych umowami w zakresie wszystkich części/zadań niniejszego postępowania w okresie objętym ograniczeniami zostały niewykorzystane ilości godzin w ramach poszczególnych zadań. Art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia



29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj. z e zm.) stanowi: „Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (...) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej”. W związku z tym, że zmiany terminów realizacji zamówień spowodowane są okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz w związku z tym, że wartość tych zmian nie przekracza 50% wartości zamówień określonych w pierwotnych umowach, wszystkie przesłanki określone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. są w przedmiotowej sytuacji spełnione. Mając na uwadze dobro uczestników objętych świadczeniami w ramach w/w usług oraz zapisy art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający podjął decyzję:

-- o przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich zadań do dnia 18.06.2021 r.

-- o zmianie wynagrodzenia w:

zadaniu nr V z kwoty 27.000,00 zł brutto na kwotę 30.000,00 zł brutto;
zadaniu nr VI z kwoty 18.000,00 zł brutto na kwotę 20.700,00 zł brutto;
zadaniu nr VII z kwoty 16.500,00 zł brutto na kwotę 19.800,00 zł brutto.