Ogłoszenie nr 560023703-N-2020 z dnia 10-02-2020 r. 

Świdnica: Wykonanie instalacji systemu klimatyzacji w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: 
nieobowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 567111-N-2019 
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 
nie 
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 
tak 
Numer ogłoszenia: 510167025-N-2019 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 89072420800000, ul. ul. Wałbrzyska  15, 58-100  Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-74 851 50 10, e-mail pcpr@pcpr.swidnica.pl, faks 0-74 851 50 11. 
Adres strony internetowej (url): www.pcpr.swidnica.pl i https://spswidnica.bip.e-zeto.eu/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie instalacji systemu klimatyzacji w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane 
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
[bookmark: _GoBack]Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: wykonanie instalacji systemu klimatyzacji w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. 1.1. Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową autorstwa firm: INTER COOL Bogdan Derbiszewski, Saczyn 34, 62-872 Saczyn w branży sanitarnej oraz Zakład Projektowo-Usługowy Józef Buchelt, ul. Legionów 14/30, 62-800 Kalisz w branży elektrycznej, na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. 1.2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji i wraz z przedmiarami robót znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.pcpr.swidnica.pl i https://spswidnica.bip.e-zeto.eu/ w katalogu zamówienia publiczne. 1.3. Opis prac: 1.3.1 Wykonanie instalacji klimatyzacji obejmującej dostawę i montaż jednostki zewnętrznej i jednostek klimatyzatorów                                         w wewnętrznych pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji projektowej (27 pomieszczeń), w systemie VRF z usytuowaniem jednostki zewnętrznej na dachu budynku i pojedynczych klimatyzatorów na ścianach w poszczególnych pomieszczeniach wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi. 1.3.2. Wykonanie robót z branży elektrycznej obejmujących: 1) tablice rozdzielcze TK, 2) wewnętrzne linie zasilające, 3) montaż korytek instalacyjnych i rur na dachu, 4) instalacja 1 fazy do podłączenia klimatyzatorów ściennych, 5) instalacja odgromowa                                   i połączeń wyrównawczych, 6) wykonanie pomiarów elektrycznych. 

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
45331220-4, 
45310000-3 
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 
Zakończenie realizacji przedmiotu umowy przewidziano do 28 stycznia 2020 r. 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY 
V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
27/01/2020 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 
zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
Zmieniono termin wykonania zamówienia - "zakończenie realizacji przedmiotu umowy do 7 lutego 2020 r." Zmianę wprowadzono na podstawie par. 14 ust. 1 pkt 4) lit. d oraz par. 14 ust. 2 i 3 umowy. Zaistniała konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy ze względu na opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentów budowy. 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 
Nie dotyczy 
 

